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 LICITACIÓN PUBLICA Nº 26 / 25 
 

“PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO A PLANTA URBANA ETAPA N° 1” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

Condiciones Generales. 
 

 
Artículo 1°: LICITANTE 

Visto LA NO OBJECION TECNICA Y FINANCIERA OTORGADA POR EL Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos A La Municipalidad de General Rodríguez, la misma por 

intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitación Pública. 

 

Artículo 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Viviendas, de la Municipalidad de General 

Rodríguez, con sede en 2 de Abril e Intendente Garrahan, de la localidad de General Rodríguez, 

serán la Autoridad de Aplicación de esta Licitación. 

 

Artículo 3°: NORMAS APLICABLES 

Esta Licitación Pública se regirá, en el orden de prelación que a continuación se enumera, por: a) 

El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Orgánica Municipal; c) El Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires; d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodríguez; e) 

La Ley de Contabilidad Nº 7164; f) La Ordenanza General Nº 267; g) La Ley Nº 6021 de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires en forma supletoria y la cual resulte más conveniente a 

los intereses Municipales.-  

 

Artículo 4°: OBJETO DE LA LICITACION  

Esta licitación tiene por objeto la provisión de proyecto ejecutivo, materiales y/o mano de obra 

y/o todo otro bien o servicio necesario para la ejecución de las obras para la Obra de 

“PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO A PLANTA URBANA ETAPA N° 1”, dentro del Partido 

de General Rodríguez, de acuerdo a lo detallado en la Memoria Descriptiva, Especificaciones 

Técnicas y Documentación Gráfica que forman parte del presente Pliego. 
 

Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO 
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El valor del presente pliego será de $ 200.000,00- (pesos doscientos mil c/00/100) y podrá ser 

adquirido en la oficina de Compras y Contrataciones de este municipio, hasta 48 horas antes de la 

apertura establecida. - 

 

 

Artículo 6°: FINANCIACIÓN DE LA OBRA: 

La obra se financia con fondos Provinciales, se abonará a través de los pagos de los 

certificados por la Tesorería Municipal cuando los fondos sean aportados por la Provincia 

Argentina, AD REFERENDUM DE LA FIRMA DEL CONVENIO ÚNICO DE COLABORACIÓN Y 

TRANSFERENCIA FIRMADO CON EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. - 

 

Artículo 7°: DOMICILIO 

A los fines de contar con notificaciones fehacientes, los adjudicatarios de dicha licitación 

deberán presentar ante la firma del contrato domicilio en el partido de General Rodríguez, como 

así también Obrador. 

 

Artículo 8°: NOTIFICACIONES 

Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en 

el expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido; c) Por 

telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregará al interesado, 

bajo constancia, copia del acto objeto de la notificación, mientras que en los restantes se 

acompañará dicha copia o, en su defecto, se transcribirá el acto objeto de la notificación. No 

obstante el adquirente deberá constatar personalmente en la Secretaría de Obras de la 

Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y 

aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas. 

 

Artículo 9°: CONSULTAS 

Se podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones sobre el mismo, a cuyo fin deberán 

dirigirse a la Secretaría de Obras de la Municipalidad, hasta CINCO (5) días hábiles antes del 

fijado para el Acto de Apertura de ofertas. Las respuestas se notificarán a todos los adquirentes 

del Pliego. Las circulares, ya sea en respuesta a consultas o aclaraciones de oficio por parte de la 

Municipalidad, formarán parte del Pliego y deberán incluirse en el Sobre Nº 1 debidamente 

foliadas y firmadas, siendo este elemento suficiente para su presentación, el caso de haber una 

notificación y no presentarla la oferta será desestimada. - 

Los adquirentes deberán señalar durante el período de consulta, cualquier error u omisión 

o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenida en la 

documentación. No formulándose observaciones, se establece que la solución de esos errores que 

surjan en la documentación, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien resolverá de 

acuerdo al espíritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá derecho a 

reclamación alguna por esos conceptos. 

 

Artículo 10°: CERTIFICACIONES, TRADUCCIONES, LEGALIZACIONES 
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Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o 

autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego, como 

ser Colegios o Consejos Profesionales. Si la documentación exigida en la presentación de la 

oferta estuviera redactada en idioma distinto al español, deberá acompañarse su traducción, 

efectuada por traductor público matriculado, quedando exceptuados de este requisito los 

catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen 

podrán presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en 

testimonio expedido por autoridad competente. 

 

Artículo 11º: JURISDICCION 

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán por ante el 

fuero en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires y/o del Partido de 

General Rodríguez. 

 

Artículo 12º: OFERENTES 

12.1  Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el país o en 

el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto. 

12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán unificar 

personería designando un representante común. Los cooferentes quedarán obligados 

solidariamente, y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en el poder que 

otorguen al representante común. Cada una de las empresas deberá cumplir los requisitos 

de antecedentes e inscripciones exigidos. 

12.3 Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá 

acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus 

miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar está adjudicataria. 

Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de los respectivos 

órganos societarios. Cada una de las empresas deberá cumplir los requisitos de 

antecedentes e inscripciones exigidos. 

12.4 La empresa oferente deberá acreditar antecedentes de obras similares ejecutadas con 

organismos públicos o privados en los últimos 6 años. Dicho extremo deberá ser acreditado 

en forma fehaciente con documentación respaldatoria. 

12.5 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a las 

ganancias, IVA, inscripción como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires. 

12.6 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 

quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el 

Registro de Proveedores de la Municipalidad o en idénticos Registros de la Nación o de la 

Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad les hubiera resuelto 

contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolución no estuviera firme; e) Las personas 

jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos años a contar de la fecha de finalización 

del contrato, con sus respectivas prórrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a 

Licitación.       

 

 

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 



 
   
 
 
 
 

 
Secretaria de Obras,  
Servicios Públicos Y Viviendas 
 

4 

 

13.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, 

salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, 

representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada una 

de las hojas que compongan la oferta. Los importes se expresarán en pesos de curso legal 

en la República Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse 

en moneda extranjera, en cuyo caso se complementará este importe con el dato de su 

conversión a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de 

referencia de dicho cambio y fuente. 

13.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado (identificados como tales) y se deberá 

presentar en DOS (2) sobres (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 

ANTECEDENTES, SOBRE Nº 2 PROYECTO Y OFERTA, todos dentro de un paquete 

o cobertura externa. 

El original y las copias serán foliados, identificados con los sellos “ORIGINAL” o 

“DUPLICADO” y firmados (todas las firmas en original) por quien suscriba la 

presentación. 

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 

índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 

identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras que 

los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 

 

Artículo 14º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en las Condiciones Particulares, y 

con anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por 

cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al primer 

día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no serán 

recibidas. 

 

Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de Ciento Ochenta días, a contar de 

la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se renovarán 

automáticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decisión en contrario, 

con cinco días de anticipación a cada vencimiento. 

 

Artículo 16º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

16.1  Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 

UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial correspondiente a su oferta.  

16.2  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto identificarán la licitación de que se 

trata; c) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 

mantenimiento de la oferta y sus eventuales prórrogas; d) las aseguradoras deberán contar 

con la aceptación de la Municipalidad. 

 16.3  Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberán llenar los siguientes requisitos: a) Serán 

emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto indicarán la Licitación de que se 
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trata. c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, 

con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas de los funcionarios 

actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República Argentina; e) Indicará 

el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la 

oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie 

expresamente a oponer cualquier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a 

tener contra la Municipalidad o contra el oferente. 

16.4  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 17º: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la 

garantía. 

 

Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA 

La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares 

aclaratorias (en caso de no presentarse la oferta será desestimada); b) Carta de presentación; c) 

Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta; d) Los textos y 

documentos que haga a la individualización de los oferentes e) Los antecedentes que hagan a la 

capacidad empresarial y económico-financiera del oferente; f) Lista de equipos e instalaciones de 

la Empresa, g) Lista con antecedentes del personal superior, profesional y técnico de la Empresa; 

h) La cotización de la oferta; i) Toda documentación requerida en las Condiciones Particulares; j) 

Constancia de entrega de pliegos y visitas de obras firmada por el Secretario de Obras, las 

ausencia de estas será causal de rechazo de oferta.- 

 

18.1. Carta de presentación  

La carta de presentación será suscripta por el oferente o por su representante (legal o 

convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su 

representante, en cuyo caso se acompañará copia de la documentación que acredite la 

representación invocada; b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en oportunidad de 

la adquisición del pliego; c) Declaración de solidaridad en los términos previstos en 12.2; d) 

Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; e) 

Declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones, 

asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicación a 

requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos 

oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u 

organismo. f) Si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, se consignará 

la participación correspondiente a cada empresa o sociedad.  g) Declaración por escrito en el 

que acepten la competencia Judicial indicada en el artículo 11 y renuncien expresamente a 

toda otra Jurisdicción, Competencia o Fuero. 

 

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del oferente. 
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18.2.1. Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio social, el 

lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el órgano de 

control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que resulte la 

vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de 

administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos personales (nombre 

y apellido, DNI y Nº de CUIT o CUIL), aclarando el período de vigencia de sus mandatos 

y acompañando copia de la documentación de la que ello surja; c) Si se tratara de 

sociedades en comandita por acciones, se indicarán los accionistas que poseen control o, 

en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso 

de que las personas jurídicas integraran un grupo económico, se deberá precisar tal 

característica, enunciando su o sus directas controladas y controlantes, así como las 

empresas principales que integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos 

precedentemente contemplados se presentará copia del acta del órgano societario del que 

surja la decisión de concurrir a la licitación y él o los representantes legales o 

convencionales designados al efecto. 

 

18.3 Capacidad económica financiera del oferente 

18.3.1 Los oferentes adjuntarán copia del último balance firmado por Contador Público Nacional, 

con certificación del Consejo Profesional correspondiente.  

 

18.3.2. Garantía de mantenimiento de oferta 

Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas 

contempladas en el Art. 16. 

 

18.4   PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las PROPUESTAS serán presentadas en UN (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificación 

del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha y hora de la 

apertura, incluyendo en el mismo:  

 

18.4.1. Sobre Nº 1 ANTECEDENTES 

Deberá incluir toda la documentación de requisitos legales, empresariales, certificados, 

constancias, etc., solicitada en el pliego por duplicado, exceptuando lo incluido en los 

Sobres Nº 2  

 

18.4.2. Sobre Nº 2 PROYECTO Y OFERTA: 

Incluirá por duplicado memoria técnica, planes de trabajo, curvas de inversión, planos de las 

obras a ejecutar y toda documentación que considere pertinente para con la obra y la 

oferta propiamente dicha, por duplicado. 

 

Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

19.1  La apertura de los Sobres Nº 1 ANTECEDENTES se realizará en el lugar, el día y a la hora 

que fije el decreto de convocatoria, en acto público que será presidido por el Secretario de 

Obras  y/o quien lo reemplace. 
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19.2  Se labrará acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, del nombre o 

designación de sus representantes y del número de orden asignado a cada una de ellas. 

 

19.3 Acto seguido, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 2 (PROYECTO Y OFERTA), 

dejándose constancia de la cantidad de ejemplares presentados. 

 

19.4 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura, 

excepto por lo enunciado en el Art. 8º de las Cláusulas Particulares. 

 

19.5  El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la 

Secretaría de Obras, a disposición de los oferentes por el término de UN (01) día, a contar 

del día  del acto de apertura, en el horario de 08 a 12 Hs. 

 

19.5 El acta que se labre será rubricada por los funcionarios que presidan el acto y por los 

oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen 

pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.              

 

 

 

Artículo 20º: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES  Y  DEL SOBRE Nº 2 

 

 

20.1  La Autoridad de Aplicación, conformará una comisión evaluadora la cual procederá al 

análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o 

inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos 

en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen 

objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las restantes 

ofertas. 

 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de aplicación – no 

afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar al interesado la 

subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo 

apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de 

solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y aclaraciones respecto 

de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 24 hs. horas del requerimiento. 

 

20.4  El resultado de la evaluación de las ofertas en 20.1 estará a disposición de los oferentes 

que quieran verla, sin que ello suspenda la continuación del trámite licitatorio.  

El oferente que desee impugnar el acto administrativo, solo podrá hacerlo estando 

presente en el mismo, deberá exigir que conste en el acta de apertura y será firmada por el 

reclamante posteriormente deberá depositar en efectivo un monto equivalente al 20 % del 

presupuesto oficial de la obra, el cual no será devuelto bajo ninguna circunstancia y 
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deberán presentar previo deposito y por escrito en la Mesa de Entrada Municipal antes de 

las 13 Hs del Mismo día de apertura su reclamo. - 

 

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree 

derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad. 

 

20.6 Evaluación del sobre Nº 2          

Efectuado el análisis y evaluación de los  SOBRES Nº 1, la autoridad de aplicación 

procederá a realizar la evaluación del SOBRE Nº 2 de los oferentes cuyas ofertas hayan sido 

declaradas admisibles. Las Empresas que no superen la puntuación mínima del sobre Nº 1 no 

será considerada bajo ningún termino, salvo intervención del Intendente Municipal con causa 

justificada.- 

20.7 En cualquier punto de la apertura de sobres la comisión evaluadora podrá subsanar 

cualquier omisión acaecida en el momento de la apertura sin que esto genere ningún reclamo 

para con el municipio ni perjuicio a los funcionarios actuantes, se entenderá de por si el espíritu 

de apertura de la licitación como un bien común.-       

      

Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA 

De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a su 

conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, 

podrá llamar a mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término que fije al 

efecto. 

 

Artículo 22º: ADJUDICACION 

Resuelta la precalificación y evaluación de las ofertas económicas según la metodología 

explicitada en las Condiciones Particulares, la Comisión Evaluadora recomendará la aceptación 

de la propuesta que juzgue más conveniente. La Municipalidad podrá, si así lo estima 

conveniente, recomendar el rechazo de todas las Propuestas, sin que ello de derecho a los 

Oferentes a reclamaciones por ningún concepto, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras 

Públicas de La Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 23º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los tres días de notificado del decreto de adjudicación, el oferente adjudicatario 

deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5 % 

(cinco por ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato. La 

garantía se constituirá en el modo y forma previstos  en 16.2 y 16.3 de este pliego y se emitirá a 

nombre de la Municipalidad. 

 

Artículo  24º: FIRMA DE CONTRATO 

Dentro de los 2 (dos) días de aprobada la garantía de cumplimiento de contrato, se 

suscribirá el correspondiente Contrato. 

 

Artículo 25º: INCLUMPLIMIENTO – SANCIONES 
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En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del 

adjudicatario, la LICITANTE, previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación para 

regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá optar por a) Demandar el 

cumplimiento del contrato, con más una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b) 

Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

Artículo 26º: PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares. 

 

Articulo 27º: FACTURACIÓN – FORMA DE PAGO 

La facturación y forma de pago se regirán conforme lo indicado en las Condiciones 

Particulares.  

 

Artículo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO  

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hará pasible de las penalidades 

establecidas en el Artículo 17 y la Licitante podrá pasar a adjudicar la Licitación a la empresa 

que le siga en orden de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitación. 

 

Artículo 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO:  

El adjudicatario no podrá transferir el contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse 

con otro para la ejecución sin la conformidad previa de la Municipalidad. - 

 

Artículo 30°: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO:  

La garantía del contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y será 

devuelta al contratista dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de la 

recepción provisoria de la obra y siempre que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de 

los daños y perjuicios que corren por su cuenta, si los hubiere. 

 

Artículo 31°: PRÓRROGA DEL MISMO:  

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Condiciones Particulares para la 

ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora 

se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del 

otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en consideración especialmente las siguientes causas: 

 

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 

 

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

 

Artículo 32°: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será el determinado en las Condiciones Particulares. 

 

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de 

ajuste alzado se contratarán por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando 
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entendido que las certificaciones parciales son al sólo efecto del pago a cuenta del importe total 

de la obra.  Las certificaciones parciales serán afectadas del porcentaje de aumento o rebaja 

contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro 

del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar 

expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever 

para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al espíritu de 

esos documentos. No se reconocerá diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen 

ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias 

provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente. 

 

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema 

de unidad de medida es condición que los cómputos métricos consignados en el presupuesto 

oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotización, serán reajustados según medición 

final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias serán certificadas en la liquidación 

final de la obra. 

 

Artículo 33°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN 

ACCESORIA:  

Serán documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribirán: 

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos. 

b) Las circulares aclaratorias. 

c) La oferta y el decreto de Adjudicación. 

Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se indica 

a continuación: 

1)  El Acta de Iniciación. 

2)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 

3)  Las Notas de Pedido de la Empresa 

4)  Los planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Municipalidad  

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad 

competente. 

Con el Contrato se firmarán dos (2) ejemplares de la documentación licitatoria. 

Un ejemplar quedará agregado al contrato original y el otro se entregará al Contratista, al que se 

le entregará otra copia más sin cargo. 

 

Artículo 34°: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por 

los siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 

   - Concepción general: de lo particular a lo general. 

   - Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
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   - Concepción técnica: 1º Contrato - 2º planos - 3º Pliegos - 4º Presupuesto 

   - La cifra prevalece a la escala. 

 

Artículo 35°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:  

Los precios estipulados en la presente licitación y en el contrato se regirán bajo el decreto 

Nº 691/2016, quedando todo tipo de redeterminacion de precio sujeto a la aprobación de la 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, el municipio por sí solo no reconocerá ninguna variación en 

los montos contractuales. - 

 

Artículo 36°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES  

Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la 

correcta interpretación de los planos y especificaciones técnicas para la realización de la obra y 

será, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de la 

misma hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista 

detectare, deberá comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. 

 

Artículo 37°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El contratista ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás 

documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin 

que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 

Artículo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN 

EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas 

dentro de los Cinco (5) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el 

contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (5) días corridos del 

vencimiento del primer término. Si así no lo hiciera, perderá todo derecho. 

 

Artículo 39°: PLAN DE TRABAJOS:  

El contratista deberá actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de 

ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presupuesto. 

Gráfico de Barras. 

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 

desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 

personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de 

trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 

 

Artículo 40°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como 

así también toda documentación necesaria previa a la firma del contrato, deberá ser satisfecha 

dentro de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la fecha 
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desde la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido en el 

contrato. 

 

Artículo 41°: ANÁLISIS DE PRECIOS 

Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que la 

Municipalidad así lo considere necesario, se deberán confeccionar los análisis de precios de los 

ítems que se soliciten.  

 

Artículo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días 

corridos a partir de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrará el acta 

de iniciación de obra, entregándose en ese ácto el terreno o lugar de trabajo. De no dar comienzo 

en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el plazo de 

ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de los diez (10) días acordados, 

pudiendo optarse por la aplicación de una multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

correspondiente. - De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de 

la Municipalidad), el acta de inicio se firmará por las partes al desaparecer la causa aludida. 

 

Artículo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA 

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no 

implica responsabilidad alguna para aquel si debe ser aumentado, modificado o reemplazado 

total o parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una 

de las condiciones básicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de 

ejecución programado. 

 

Artículo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA  

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas 

imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una multa, la que se detalla en las Condiciones 

Particulares. 

Cuando existan recepciones parciales, el valor a aplicar será igual al monto de la obra pendiente 

de recepción. 

 

Artículo 45°: APLICACION DE PENALIDADES 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al 

contratista, como al igual el  hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o  

disposición concreta de la Inspección de Obra; o bien  no cumplir con los plazos establecidos en 

los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE 

PENALIDADES, LAS QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION 

POR LA INSPECCION DE OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA 

TAXATIVAMENTE EN EL PRESENTE PLIEGO. 

Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %; máxima 2.5 %) y su importe 

deducido de:         

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo. 

- Del Depósito de Garantía constituido. 
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Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 

Contrato, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista. 

 

 Artículo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO  

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y  Condiciones 

Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni 

amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA 

La Inspección controlará y verificará el replanteo de las obras a realizarse. Una vez   

establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, La contratista será 

responsable de su inalterabilidad y conservación. 

 

Artículo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y 

PRUEBAS 

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la 

Inspección, se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros 

trabajos que no sean los de la obra contratada, sin previa autorización.  Estará también obligado 

a utilizar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la 

obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la 

Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que 

le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el 

plazo establecido. 

 

APROBACION DE MATERIALES:  

Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra serán sin uso y de la 

mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones Técnicas y/o 

Planos que forman parte de la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.  

Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra 

determinada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista 

suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, excepto en 

aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista 

depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y 

aprobación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán como 

modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. 

 

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados 

de la obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio  respectiva 

estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la 

obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte 

serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS:  

La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que considere 

conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las 
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Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: 

instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el 

Contratista. Pagará, además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o mecánico que 

deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho pago 

incluirá los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a 

ensayar o analizar. 

 

Artículo 49°: PERSONAL OBRERO 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar 

los salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las 

disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas 

obligaciones será motivo de la suspensión del trámite de pago de los certificados, sin que ello de 

lugar al reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por dos 

veces consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hará pasible al Contratista de la 

rescisión del contrato. 

 

Artículo 50°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS 

El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al 

personal de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así 

pudieran provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 

Contratista, salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras Públicas de 

la Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68).  Estas responsabilidades subsistirán hasta 

la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se 

realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las sumas que adeudare al 

Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que 

llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan 

sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 

Artículo 51°: SEGURO OBRERO Y RIESGOS DEL TRABAJO 

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una A.R.T. 

autorizada según las normas vigentes a todos los empleados y obreros que emplee en la 

ejecución de la obra. 

 

Artículo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas 

y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por 

cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en 

caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 

Artículo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SEÑALES, PROTECCIONES Y 

LUCES DE SEGURIDAD. - 

Asimismo, el Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante los 

elementos establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de 

tránsito de personas y vehículos. Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán durante 
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el tiempo que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este 

artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 1 % del monto del contrato por cada día 

de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspección. Este plazo 

se contará a partir de la notificación fehaciente a través del libro de Órdenes de Servicio de la 

infracción y su correspondiente penalización.  

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Toda la documentación (original y copia) deberá ser entregada a disposición de la Municipalidad 

de Gral. Rodríguez, al área de Higiene y Seguridad con 2 (DOS) días de anticipación al ingreso del 

personal para su revisión y autorización. 

Toda la documentación solicitada deberá ser presentada por duplicado más una copia en versión 

digital. 

La actualización de la documentación es de carácter mensual y obligatorio. 
 

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR El CONTRATISTA PARA EL INGRESO A OBRA 

1.- Del personal y Profesional de HyS. 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Presentación del profesional de HyS. En hoja con membrete y firmada por responsable 

de la empresa 

 Relación contractual entre la empresa y responsable del servicio. Ley 19587, Dec. Reg.1338/96 Art. 3 

 Inicio de Obra. Recibido por ART 

 Legajo técnico y Programa de seguridad. 

Libro de visitas. 

Resolución 35/98; 51/97; 319/99 

 Nómina del personal. Actualizado mensualmente y copia del Form. 931 

AFIP. 

 ART. Y Cláusula de no repetición Póliza. En favor de la Municipalidad de Gral. 

Rodríguez y de Miguel Ángel Domañski DNI 

10.555.107 

 Seguro de vida obligatorio. Fotocopia de constancia del pago actualizado al 

mes en curso. 

 Certificados médicos preocupacionales Informe del servicio médico. 

 Capacitación riesgos generales. Constancia con firmas originales. 

 Capacitación de riesgos específicos (trabajo en altura, trabajos con 

tensión, excavación) 

Constancia con firmas originales. 

 

2.- De los vehículos y Maquinarias. 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Seguro  Automotor. Copia de constancia de pago mes en curso. 

 Verificación técnica. Copia del certificado. 

 Licencia de conducir. Categoría correspondiente a vehículo. 

 

3.- De las máquinas y herramientas.- 

 DOCUMENTACION OBSERVACION 

 Listado de herramientas y maquinas a ingresar. Consignar tipo, marca, modelo, accesorios y 

número de inventario. 

 Certificado de mantenimiento. Registro de mantenimiento firmado por 

responsable. 

 Compresores. Prueba hidráulica y control periódico. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

VISADO POR  PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ. 

Agente: 

Legajo:                                                                                                                                                                                        Firma y sello 

 

Artículo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA 
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El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de 

la demolición de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la 

Inspección. Asimismo, deberá entregarla libre de construcciones provisorias (obrador). 

Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro de 

los límites del Partido. 

Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o (uno 

por mil) del monto contractual. 

 

Artículo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o 

demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 

demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. 

 

Artículo 56°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del 

contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respectivo o 

en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista la autorización 

expresa. En ambos casos el Contratista elevará previamente el análisis de precios correspondiente 

para su aprobación por parte de la Inspección. 

El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones 

ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la 

adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio 

ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista.  

 

Artículo 57°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON OBRAS NUEVAS O 

OBRASEXISTENTES 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma 

obras existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se 

considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que 

a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir 

las obras licitadas con las existentes. 

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según 

corresponda a juicio de la Inspección de Obra. 

En caso de Unión con otras obras Nuevas similares u otro tipo de obra la contratista se 

deberá comprometer a realizar estas tareas en completa comunión con las contratistas de las otras 

obras, siendo el incumplimiento de esto pasible de la sanción correspondiente, por tal fin se le 

deberá dar prioridad a esta unión de las obras. - 

 

Artículo 58°: PAGO DE DERECHOS 
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El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que 

correspondan por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc., necesarias 

durante la construcción y para armar su obrador, vestuarios de personal, etc. 

 

Artículo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 

La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras de la 

Municipalidad responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que 

el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal 

cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las 

obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 

Artículo 60°: ÓRDENES DE SERVICIO 

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras 

serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, 

foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en 

su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos 

adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del 

contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) 

días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, 

fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 

concepto. 

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore 

más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la 

Municipalidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista. 

 

Artículo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA 

La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro de 

Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por la 

Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al contrato. 

Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

 

Artículo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y 

aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 

Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles 

cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este 

sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los 

actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
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Artículo 63°: REPRESENTANTE TÉCNICO 

La empresa deberá contar con un Representante Técnico matriculado en el 

correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo con la 

Ley 4048. El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta 

interpretación de los planos y especificaciones para la ejecución de las obras. El Representante 

Técnico deberá estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de 

carácter técnico como ser extracción de muestras, mediciones para la certificación, recepciones 

provisoria y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, deberá 

concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo requiera. 

 

Artículo 64°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del 

contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se 

ejecuten. 

 

Artículo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El contratista deberá brindar a la Inspección una comodidad dentro de sus oficinas en 

obra o bien en casilla aparte, incluyendo los muebles y útiles necesarios, de acuerdo a las 

necesidades inherentes al tipo de obra a ejecutar. 

El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estarán a cargo del Contratista. 

 

Artículo 66°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA 

La Municipalidad podrá contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las 

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos 

contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

cotizado a precio básico, serán obligatorias para el Contratista. 

 

Artículo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O 

SIN ORDEN 

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los 

establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista 

como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen 

ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no 

correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor 

valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con las 

estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa. 

 

Artículo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados por el 

municipio con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 

La metodología de pago será la determinada por el Ministerio de Obras Publicas la cual 

se transcribe asi: 
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MODALIDAD DE PAGO, TRANSFERENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

  

 

La Autoridad de Aplicación podrá implementar, a su exclusivo criterio, esquemas distintos de 

desembolsos, cuando las características técnicas, las modalidades de ejecución u otros motivos 

vinculados al proyecto a financiar así lo justifiquen. Estos esquemas diferenciados de 

desembolsos deberán ser incluidos en el convenio específico relativo al proyecto en cuestión. 

El esquema de desembolsos establecido en cada convenio específico, no podrá ser modificado a 

lo largo de la ejecución del mismo, salvo que, a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación, 

sobrevengan motivos vinculados al proyecto a financiar que justifiquen la conveniencia de dicha 

modificación. En estos casos deberá previamente procederse a la modificación del convenio 

específico, reflejando expresamente el nuevo esquema de desembolsos establecido. 

 

Por lo cual: 

 

Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, o cuando el contratista 

considere alcanzada la meta de ejecución, se presentará el certificado de obra en la 

Municipalidad; la Secretaria correspondiente procederá a la comprobación y medición de los 

trabajos y aprobará el certificado dentro de los (2) días hábiles subsiguientes a su presentación. 

En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el 

certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori si 

correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 

diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 

 

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS 

PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES 

RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA 

SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medición 

final.  

El pago de los certificados se hará efectivo dentro de los 15 (Quince) días subsiguientes a 

la efectiva remisión de fondos por parte del ente financiador, salvo que el contratista hubiera 

puesto reparos en su tramitación normal, en cuyo caso se agregarán a dicho plazo la demora 

incurrida por tal motivo. 

 

Igual término se fija para todo tipo de certificación, como ser: adicionales, etc. 

 

Artículo 69°: FONDO DE REPAROS 

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5 %) por 

ciento, que se retendrá hasta la recepción provisoria como garantía de obra. 

Este depósito podrá ser reemplazado por su equivalente en títulos públicos, fianza o 

póliza de seguro de caución, previa autorización de la Municipalidad.  

 

Artículo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO 
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Los fondos serán remitidos por el Ministerio de Infraestructura, por tal motivo el 

Municipio no reconocerá recargos por moras en el retardo de los pagos ya que serán ad 

referéndum de lo certificado y aprobado por el ente mencionado. -   

 

 

Artículo 71°: RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida provisoriamente por la Secretaria de Obras o autoridad superior, 

cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente 

las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del 

Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito 

que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

 

- La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el   plazo de 

garantía. 

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato. 

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren. 

 

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, 

la Municipalidad efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y 

la no comparencia del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares así se estipulare, se 

realizarán recepciones provisorias parciales. 

 

Artículo 72°: PLAZO DE GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Particulares, el 

Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por 

los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la 

mala ejecución de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extenderá 

hasta la demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las 

estipulaciones del contrato y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la Inspección.  

 

Artículo 73°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS: 

El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las 

degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por 

otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción 

Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento 

de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el Contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su 

notificación por medio de telegrama colacionado. 

 

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los 

trabajos por sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la 
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Municipalidad podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no 

enervará el derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses 

que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 

posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el 

Art. 1646 del Código Civil. 

 

Artículo 74°: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que 

en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la 

Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso 

contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren 

ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin 

prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido 

en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas 

para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se 

labrará el Acta de Recepción Definitiva. - 

 

Artículo 75°: LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

Durante el período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, la 

Municipalidad hará la liquidación final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones, 

demasías o economías habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados 

parciales extendidos hasta esa fecha.  

De dicha liquidación final se dará vista por quince (15) días corridos al Contratista notificándolo 

por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendrá por conforme si 

no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejará 

constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez 

(10) días corridos a contar desde la fecha en que manifestó su disconformidad. 

 

Artículo 76°: DEVOLUCIÓN DEL FONDO DE REPAROS 

El fondo de reparos o el saldo que hubiere de él, le será devuelto al Contratista después 

de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por 

daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recepciones 

Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte 

proporcional de la fianza contractual. 

 

Artículo 77°: PLANOS CONFORME A OBRA 

No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los 

"Planos conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD o programa 

similar a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y carátula 

conformados por la Municipalidad. La cantidad será la necesaria para el tipo de obra. 

 

Artículo 78°: VISTAS FOTOGRÁFICAS 

El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la 

obra, copias fotográficas con geo referenciadas, de las obras realizadas. Dichas fotografías 
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deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. 

Las copias serán a color. Las mismas serán entregadas en ocasión de ser presentado el 

certificado mensual correspondiente. La cantidad de tomas será determinada por la Inspección 

en función de las obras de que se trate. 

 

Artículo 79°: CAUSAS DE RESCISIÓN 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas 

aplicables según artículo 3.- 

 

Artículo 80°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 

Resuelta la rescisión del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomará de 

inmediato posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición 

del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera 

corresponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier 

derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la Municipalidad. 

 

Artículo 81°: INVENTARIO Y AVALÚO 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias 

y procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al 

efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad 

estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá recabar la designación 

judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y por medio de 

peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podrá 

disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 

 

Artículo 82°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN 

La Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos realizados por 

el Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinará las cantidades y clases de 

trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e 

indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de 

quince (15) días corridos a partir de la notificación por telegrama colacionado. Si el Contratista 

no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo señalado la Municipalidad hará retirar y 

depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, 

corriendo todos los gastos por cuenta del Contratista. 

 

Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo 

señalado por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del 

contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los 

terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, constituirán un 

crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará 

pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el 

excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la 

mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para 
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responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la Municipalidad por el saldo que 

resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más conveniente- 

 

 

 

 

 

              

        LICITACIÓN PUBLICA Nº 26/ 25 

 

“PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO A PLANTA URBANA ETAPA N° 1” 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

Condiciones Particulares 
 

 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO: 

  

La presente licitación tiene por objeto llamar a concurso para la presentación de Proyecto y 

Precio para la contratación de las obras: “PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO A 

PLANTA URBANA ETAPA N° 1” en el Partido de General Rodríguez, a desarrollarse por La 

Municipalidad de General Rodríguez. Implementado con el aporte económico del Estado 

Provincial a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires. - 

 

El objetivo de la presente Licitación es seleccionar las ofertas que se consideren más 

convenientes a los intereses Municipales 

 

Las características de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria Descriptiva, 

Documentación Gráfica y Especificaciones Técnicas que forman parte integrante del presente 

Pliego de Bases y Condiciones. 

Se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelación con que se anuncian:  

 

 

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones 

b) La Ley Orgánica Municipal 

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires 
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d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodríguez. 

e) La Ley de Contabilidad Nº 7164  

f) La Ordenanza General Nº 267 

 

 

Supletoriamente será de aplicación la ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 

6021 y su decreto reglamentario. 

 

ARTÍCULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL: 

 El presupuesto oficial para dicha contratación será de PESOS DOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 2.191.399.561,27.-), según cómputo de 

materiales adjunto.  

 

ARTÍCULO 3º.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 La capacidad de contratación anual referencial del oferente otorgado por el Registro de 

Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en la especialidad o 

especialidades solicitadas para esta obra, deberá cumplir con lo solicitado en el Articulo Nº 8; 

Apartado m 

  

ARTÍCULO 4º.- VISITA DE OBRA: 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones 

relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna en la carencia de 

dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a los distintos sectores de obra con 

una anticipación suficiente para elaborar los proyectos de lo que se cotice, y deberán agregar en 

el Sobre N° 1 la Constancia de visita a obra suscrita por el funcionario municipal designado a tal 

fin, como así también una declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su 

representante técnico “declarando conocer el lugar físico de las obras y todas las condiciones en 

que se realizará la misma”.  

Esta visita se efectuará en el día y horario que fije la Municipalidad de Gral. Rodríguez y 

la falta de la misma será causal de rechazo de la oferta. - 

 

ARTÍCULO 5º.- REGISTRO DE PROVEEDORES: 

Para proceder a la firma del Contrato el Oferente deberá inscribirse o estar inscripto en el 

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ y 

debe contar con un Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación 

respectivas (Ingeniero o Arquitecto, según la especialidad). - 

 

ARTÍCULO 6º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Las obras se contratarán por el sistema de “AJUSTE ALZADO”. - 

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que 

haya establecido en su propuesta se tomara como unidad de medida el m2 de pavimento 
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terminado H30 manteniendo las relaciones estipuladas por cómputo y presupuesto para los 

demás trabajos, por lo cual se cotizara por valor de obra terminada. - 

 

ARTÍCULO 7º.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN: 

 Las obras se entregarán completas en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días 

contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. -  

 El proyecto ejecutivo estará íntegramente a cargo de la contratista. Será presentado 

como se explicita en presente pliego de Bases y Condiciones Particulares. - 

 

ARTÍCULO 8° PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA  

 Los Proponentes presentarán sus ofertas Donde determine la Jefatura de Compras, sita en 

2 de Abril Nº 756 de la localidad de General Rodríguez hasta una (1) hora antes de la fijada para 

la apertura en el Decreto de Llamado a Licitación, en caso de no poder efectuarse será hasta las 

catorce (14) horas del día hábil anterior. 

  

 Los sobres se abrirán en la Secretaría de Obras o en su defecto donde se determine para 

tal fin, previa comunicación a los oferentes. 

            Las ofertas se presentarán en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE 

ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin identificación del proponente, y con la única 

inscripción: 
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ 
“LICITACION PUBLICA Nº 26 / 2025” 

 

“PAVIMENTO DE HORMIGON ACCESO A PLANTA URBANA ETAPA N° 1” 

 
 “APERTURA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 – 09:30 HORAS” 

 

El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener en su interior los Sobres Nº 1, Nº 2 (éstos 

con identificación de la empresa). 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES: 

Se deberá presentar un solo sobre, donde los puntos siguientes debes estar en orden de 

prevalencia identificados por una caratula referido el Ítem correspondiente. - 

 
a) La carta de presentación según 18.1 del pliego (Condiciones Generales). - 

b) La constancia de haber adquirido el pliego. - 

c) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento 

(1 %) del Presupuesto Oficial. - 

d) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la 

Justicia ordinaria de la Ciudad de General Rodríguez. - 

e) Declaración jurada de conocer y aceptar todas las reglamentaciones, resoluciones, ordenanzas, etc, 

que afecten a las licitaciones públicas de la Municipalidad de General Rodríguez además de aceptar y 

reconocer el articulado del presente pliego. - 

f) Conformar domicilio legal en el Partido de General Rodríguez y obrador. 

g) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la Reunión de Directorio que 

autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. - 

h) Planilla de Antecedentes Empresarios de obras similares ejecutadas con organismos públicos de la 

Provincia de Buenos Aires en los últimos SEIS (06) años. Tendrán carácter de declaración jurada. Podrán 

ser verificados por la Comitente, y en caso de comprobarse fehacientemente algún apartamiento de la 

verdad, el oferente será rechazado como tal, pudiendo la Comitente comunicar tal situación a los 

Registros empresariales y profesionales respectivos. - 

i) Copias de declaración juradas presentada por I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; S.U.S.S.- 

j) Declaración jurada de no poseer inhibición alguna para proceder a la contratación de obras públicas. – 

k) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratación anual vigente al día de la 

apertura de la Licitación, otorgada por el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en la especialidad; o por 

el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación 

Federal, Inversión Pública y Servicios, en la especialidad “Ingeniería”, “arquitectura” y/o “ingeniería 

vial”.  
l) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

de la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires.  
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m) Organización empresaria prevista para la ejecución de los trabajos (con Organigrama ejecutivo y 

cantidad de personal afectado a la Obra). - 

n) El presente pliego (solo en original) firmado en todas sus fojas. - 

 

 En el Acto de Apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no 

incluyan en el Sobre Nº 1 alguno de los puntos anteriores y/o cualquier documentación 

solicitada en la presente licitación. En todos los casos se procederá a la devolución de la 

propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus representantes o de negativa a recibirla, 

se dejará en resguardo en la oficina que se determine para tal fin por el plazo de 30 días antes de 

su eliminación, dejando constancia de ello en el Acta. 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 PROYECTO:  

Se deberá presentar un solo sobre. - 

 

a) Memoria descriptiva y técnica de la obra a cotizar. - 

b) Plano de proyecto con planimetría definida 

c) Planos generales de obra 

d) Plan de Trabajos (en porcentajes). 

 

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 OFERTA: 

Se deberá presentar un solo sobre 

 

a) Planilla de cotización entregada por la Jefatura de Compras 

b) La Planilla de los análisis de precios detallando, mano de obra, materiales, equipos, gastos 

generales, gastos financieros, beneficios, gastos impositivos. - 

c) La nómina del equipo de la empresa. - 

d) Expresa declaración del mantenimiento de oferta. - 

e) Plan de Trabajos valorizado y Curva de Inversiones. - 

 
 

ARTÍCULO 9º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 La calificación asignará puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procederá a 

seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la 

calificación el nivel mínimo requerido, que es de CINCUENTA (50) PUNTOS en el total de la 

calificación de los antecedentes técnicos y empresarios y VEINTE (20) PUNTOS en el total de la 

calificación del proyecto. 

 

 

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE Nº 1): 

Se verificará si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo 

solicitado en el Pliego y se evaluará otorgando CIEN (100) puntos como máximo conforme a los 

siguientes criterios: 

Los antecedentes técnicos y empresarios se evaluarán siguiendo un sistema de puntaje 

conforme a los siguientes criterios: 

a) La organización de obra propuesta, hasta un máximo de 10 puntos.  
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b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos 

propuestos para la ejecución del trabajo, hasta un máximo de 20 puntos.  

Deberá incluirse en la propuesta el Currículum Vitae del personal superior propuesto para 

cada función y/o disciplina; la calificación de este personal se hará de acuerdo a los 

siguientes puntos: 

b.1) Formación profesional y experiencia técnica en general, máximo: 5 puntos 

b.2) Experiencia específica en trabajos similares, hasta un máximo de 15 puntos. 

c) Obras similares: antecedentes de obras similares, ejecutadas con organismos públicos o 

privados de la Provincia de Buenos Aires en los últimos SEIS (06) años  

Puntaje: 

• Hasta 1 año: 10 puntos  

• Entre 1 año y 2 años: 20 puntos  

• Entre 2 años y 4 años: 30 puntos  

• Más de 5 años: 40 puntos 

 

• Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes 

contratados con la Municipalidad de General Rodríguez, sin 

observaciones, se le otorgarán hasta 20 puntos adicionales. - 

 

• Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes 

contratados con Municipalidades de los tres primeros cordones del 

conurbano bonaerense sin observaciones, se le otorgarán hasta 10 puntos 

adicionales. - 

 

 Solo podrán participar en la segunda etapa del proceso de selección las propuestas 

técnicas que hayan obtenido un puntaje de CINCUENTA (50) puntos o más, condicionado de 

la siguiente manera: 

• Un mínimo de 5 puntos para el criterio a. 

• Un mínimo de 10 puntos para el criterio b.  

 

PROYECTO (SOBRE Nº 2) 

Si la Oferente cumplimenta lo solicitado en el Sobre Nº 1 se procederá a análisis del 

Sobre Nº 2. Se verificará si el proyecto cumple con las necesidades y lo solicitado en el Pliego 

y se evaluará otorgando TREINTA (30) puntos como máximo conforme a los siguientes 

criterios: 

a) Análisis de antecedentes del sitio (estudio de cuencas, estudio de escurrimientos hidráulicos, 

etc.): hasta CINCO (05) puntos. 

b) Proyecto  

a. Plano de nivelación hasta (10) puntos 

b. Planos del proyecto a ejecutar, perfiles longitudinales y transversales hasta 

cinco (5) puntos. 
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c) Proyecto de obras de generales a realizar: hasta DIEZ (10) puntos 

 

CALIDAD DE PRESENTACION DEL PROYECTO: CP = 100 x P. Ob./ P. Max. 

Donde: P.Ob.= Puntaje Obtenido 

             P.Max.= Puntaje máximo a otorgar 

Hasta que no se concluya la evaluación técnica por parte de la Comisión Evaluadora de las 

Propuestas. Finalizada la evaluación técnica, se devolverán los sobres con las ofertas 

económicas a aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. 

 

ARTÍCULO 10º.- EVALUACION DE LA OFERTA SOBRE N° 2: 

 

 En base a la evaluación de los Sobres N° 1 y a la Evaluación de los Sobres N° 2. En el 

mismo acto se procederá a la desestimación, en condiciones similares a las establecidas para los 

Sobres N° 1 y Nº 2, de las ofertas cuyos Sobres N° 1 y PROYECTO no alcanzaron el puntaje 

mínimo requerido. - 

 

 Para ser considerada la oferta económica, la misma deberá incluir todos los documentos y 

planillas descriptas en CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2; la falta de cualquiera de ellos producirá 

automáticamente el rechazo de la oferta. - 

 

PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE Nº 2). 

 A continuación, se procederá a evaluar las propuestas económicas de los oferentes que 

superaron la calificación mínima requerida. 

 Se tomará el valor del presupuesto oficial como precio tope, por tal la cotización de cada 

ítem licitado deberá quedar claramente indicado en los cómputos y la documentación gráfica del 

proyecto que se presente.  

 La evaluación se realizará por medio de la siguiente formula, siendo el presupuesto 

oficial fijo e inamovible. - 

Puntaje = 100 x $ Valor ofertados / $ valor de cómputo y presupuesto. - 

Serán desestimadas aquellas ofertas económicas consideradas temerarias, a juicio de la 

Comisión Evaluadora de las Propuestas, todas las propuestas que cumplan con los 

requisitos serán consideradas validas, en todo caso y por motivo justificado el intendente 

Municipal podrá otorgar a un oferente que supere presupuesto disponiendo para tal fin de 

fondos Municipales. - 

 

LA PUNTUACIÓN FINAL SE CALCULARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: 

           Como la cantidad de obra es un factor importante de evaluación, se establecen los 

siguientes coeficientes para determinar el puntaje combinado o Propuesta más conveniente 

(Pmc) 
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Puntaje Total = 

 Coeficiente de calificación de Antecedentes:   A=30% 

 Coeficiente de calificación del Proyecto:         P=30% 

 Coeficiente Propuesta Económica:                  E=40% 

Pmc = (CA x A) + (CP x P) + (PE x E) 

 

Resultará preadjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total. 

 Para tal fin luego de que Se considere en el acta de Apertura de sobres que los oferentes 

presentaron toda la documentación correspondiente y que se podría proceder a la evaluación del 

Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2 Proyecto y que de aquellos que superen los parámetros establecidos se 

proceda a realizar la evaluación del Sobre Oferta, la Comisión Evaluadora producirá un Informe 

único y Final con la calificación obtenida por cada oferente, el mismo se producirá dentro de las 

24 Hs de la apertura, previo aviso según articulo Nº 20, apartado 20.4 del pliego de Condiciones 

Generales.- 

 
ARTÍCULO 11º.-FACULTAD PARA RECHAZAR O APROBAR PROPUESTAS O 

MODIFICACION DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO: 

  

 El Intendente Municipal es el único autorizado para rechazar o aceptar las ofertas y 

modificaciones al proyecto ejecutivo. 
 

DEL PROYECTO EJECUTIVO 
 

 En caso de considerarse La Municipalidad solicitara y aprobara el Proyecto Ejecutivo que 

la Contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días de considerarse pre adjudicado o 

adjudicado, reservándose el derecho de relocalizar y modificar trazas sin modificar en un todo el 

monto de presupuesto oficial salvo lo explicitado en el Articulo Nº 66 de las Condiciones 

Generales, De resultar diferencias entre lo licitado y el resultante del Proyecto Definitivo, se 

efectuara el balance de economía o demasías correspondientes el cual deberá ser aprobado paro 

todo fin. La contratista se comprometerá a realizar la totalidad de los m2 de pavimentos licitados 

y adjudicados. -  

ARTÍCULO 12º: ADJUDICACION 

Resuelta la precalificación y evaluación de las ofertas económicas, la Comisión 

Evaluadora recomendará la aceptación de la propuesta que juzgue más conveniente. La 

Municipalidad podrá, si así lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las 

Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningún concepto, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. 

La adjudicación quedará formalizada mediante el acto administrativo dictado por la autoridad 

competente, ad referéndum de la firma del convenio específico realizado entre la municipalidad 

de General Rodríguez y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires. -  
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ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

La empresa será en todos los casos responsables de los daños y perjuicios ocasionados al 

comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o 

negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener 

derecho a requerir compensaciones. - 

En igual forma La Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los 

materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. - 

  

ARTÍCULO 14º.- REPRESENTACION TECNICA: 

La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional que 

corresponda el Contrato de Representación Técnica respectivo. - 

 

ARTÍCULO 15º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE: 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea 

necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados 

parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria para llevar a cabo 

el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola rúbrica del 

Representante Técnico del comitente. La incomparecía del Representante Técnico o sus 

negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos inherentes a 

la obra realizada contra el comitente. - 

 

ARTÍCULO 16º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA: 

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su 

defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, 

indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea que podrá ser sustituida a solo 

juicio del Representante del Comitente. - 

 

ARTÍCULO 17º.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS: 

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo 

respetar las normas y reglas del arte de las mismas. - 

El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido 

mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 

órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo 

que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna. - 

 

ARTÍCULO 18º.- LIBROS DE REGISTRO: 

El contratista deberá proveer a la Inspección de DOS (02) LIBROS DE REGISTRO, 

foliados por triplicado, en los que se dejará constancia de inspecciones, pedidos, notificaciones, 

etc. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en poder del contratista 

y el triplicado permanecerá adherido al Libro. - 

 

El destino de los libros es el siguiente: 
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• LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: en el que se registrarán las órdenes y 

comunicaciones de la Inspección al Contratista. 

• LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: para asentar los pedidos y las aclaraciones que solicite 

el Contratista a la Inspección. 

 

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos 

contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por escrito su disconformidad.  

Dentro de los tres (3) días de la fecha de notificado, deberá presentar por intermedio de su 

Representante Técnico, una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para observar 

la orden recibida. - 

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la 

obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente. - 

Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del 

caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. - 

 

ARTÍCULO 19º.- APLICACIÓN LEY COMPRE NACIONAL: 

 Inclusión de obligatoriedad de contratar bajo el régimen de las normativas de fomento de 

la industria nacional y provincial. - 

 

ARTÍCULO 20º.- AMPLIACION DEL PLAZO: 

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor plazo 

del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del Original 

pactado. - 

Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados y la Inspección decidirá si 

pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el 

pedido. - 

 

ARTÍCULO 21º.- PERSONAL OBRERO: 

El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la 

Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su 

impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los 

trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra. - 

El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales 

establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir todos 

los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador. - 

 

ARTÍCULO 22º.- FORMA DE PAGO: 

 

En caso de corresponder, se reconocerá un anticipo financiero de Hasta un treinta por 

ciento (30%) del monto total del contrato según lo determina nación, el cual será abonado al 

Contratista con la firma del mismo y descontado durante el transcurso de la Obra en forma 

proporcional al avance físico de cada mes. - 

En caso de otorgarse, el Contratista avalará dicho anticipo a través de un seguro de 

caución a nombre de la Municipalidad de General Rodríguez. - 
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El contratista presentará los certificados de obra, en la forma estimada por el Articulo Nº 

68 de las condiciones generales, detallando los trabajos aprobados realizados y presupuestados, 

los cuales serán aprobados por la Comitente. La Secretaría de Obras Públicas, se efectuará los 

pagos a través de la Tesorería Municipal dentro de los Quince (15) días corridos posteriores a la 

fecha de remisión de fondos correspondiente al Ministerio de Infraestructura. - 

Los certificados mensuales constituyen documentos provisionales para pagos a cuenta, 

sujetos a posteriores rectificaciones que se harán si correspondiese, cuando se realice la 

liquidación final de la Obra. - 

Para iniciar la gestión de pago, el adjudicatario, deberá presentar en la Comuna, la o las 

correspondientes facturas, teniéndose en cuenta que en el monto cotizado se considerarán 

incluidos todos los impuestos vigentes, responsabilidad civil, beneficios, cargas sociales, gastos 

de personal, mano de obra, fletes, viáticos, gastos indirectos, gastos generales y todo otro gasto o 

impuesto que pueda incidir en el valor final del elemento, incluido el IVA, a cuyo efecto el 

comitente será considerado como “Consumidor Final”.- 

 De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de Fondo de 

Reparo, y podrá estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de 

Condiciones Generales. - 

 

ARTÍCULO 23º.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS 
El municipio no reconocerá mayores costos salvo que el ente financiador así lo determine 

en caso de ser así los precios establecidos en las propuestas y en el contrato se regirán por el 

decreto Nº 691/2016 y/o como determine el Ministerio de Infraestructura de la Provincia. - 

 

ARTÍCULO 24º.- DE LAS AMPLIACIONES: 

El Comitente podrá disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del 

monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes. - 

 

ARTÍCULO 25º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO: 

El Comitente podrá rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Código Civil 

y/o la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021, como así también 

cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los 

realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos 

que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del 

contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera 

derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los depósitos de garantía, 

siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al comitente y/o terceros.- 

Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del 

Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo 

constar: 

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización; 

b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados; 

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra. - 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 

previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y 

aquellos materiales aptos para su uso posterior. - 
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El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el 

contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por 

el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de 

notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel. - 

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado 

al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del importe 

de los perjuicios ocasionados. - 

 

ARTÍCULO 26º.- MULTAS: Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento: 

a) Ejecución fuera del plazo contractual, el cero coma dos por mil (0,2 ‰) del monto del 

contrato por cada día de atraso. - 

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero coma dos por mil (0,2 ‰) del monto del 

contrato por cada día de atraso. - 

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero coma cinco por mil (0,5 ‰) del 

monto del contrato por cada día que transcurra hasta su efectiva regularización. - 

 

ARTÍCULO 27º.- RECEPCION PROVISORIA: 

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, 

labrándose el Acta respectiva, que operará como liquidación final de obra y deberá ser firmada 

por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante. - Una vez firmada el Acta, se 

restituirá al Contratista la Garantía de Cumplimiento de Contrato. De considerarlo conveniente, a 

exclusivo juicio de la Municipalidad, podrán efectuarse recepciones provisorias parciales. - 

 

ARTÍCULO 28º.- CONSERVACION: 

Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el Plazo de 180 días 

desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que 

deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa 

obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente 

las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, 

afectando el depósito de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse 

perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco limita a esa 

suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho. - 

 

ARTÍCULO 29º.- RECEPCION DEFINITIVA: 

 Vencido el plazo de conservación se procederá a la Recepción Definitiva, previa 

constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso. - 

Una vez firmada el Acta, se restituirá al Contratista el Fondo de Reparos o el saldo que 

quedare. - 

 

ARTÍCULO 30º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: 

  El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 

vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 

7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y 

seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que está 

a cargo de la Inspección. - 
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El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 

artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación del plazo contractual, hasta que 

sean satisfechos los requerimientos exigidos. - 

 

ARTÍCULO 31º.- MOVILIDAD E INSUMOS:  

No se exigirá destinar con exclusividad un determinado vehículo al servicio de la 

inspección, pero el Contratista cumplimentará el pedido de movilidad que formule la Secretaria 

de Obras a los fines de atender servicios propios de la obra. - 

 La Inspección determinará los días y hora en que se realizarán las inspecciones, debiendo 

el Contratista proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique. - 

 La Contratista deberá destinar el Uno con Cinco por ciento (1.5 %) del valor de su oferta 

para dar cumplimiento a los requerimientos de insumos y equipos que solicite la Municipalidad 

los cuales quedaran en su inventario. - 

 

ARTÍCULO 32º.- CARTEL DE OBRA:  

 Los carteles de obra serán DOS (2) los cuales se regirán con los lineamientos otorgados 

por el Ministerio Secretaria de Obras y DOS (2) de la Municipalidad, se colocarán en el lugar 

que disponga la inspección de obra. -  

 


